地元住民の皆様へ

2020年7月31日

新横浜駅（仮称）工事に伴う環状２号線車線規制等のお知らせ

皆様には、日頃より相鉄・東急直通線事業に対し、深い御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、２０１３年１２月初旬から新横浜駅（仮称）工事に必要な作業帯を設置させていただいております。
皆様には、引き続き御不便と御迷惑をお掛けすることとなりますが、通行の安全に十分配慮して工事を進めてまいりますので、
御理解・御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
なお、工事についてお気づきの点がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

神奈川東部方面線ホームページ　http://www.chokutsusen.jp/
横浜市交通局ホームページ　https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/sub/oshirase/koji/

工事工程表（2020年8月1日 ～ 2020年9月30日）

| 施工場所 | 作業番号 | 作業内容 | 2020年8月 1日(土) | 2日(日) | 3日(月) | 4日(火) | 5日(水) | 6日(木) | 7日(金) | 8日(土) | 9日(日) | 10日(月) | 11日(火) | 12日(水) | 13日(木) | 14日(金) | 15日(土) | 16日(日) | 17日(月) | 18日(火) | 19日(水) | 20日(木) | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | 27日(木) | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 2020年9月 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) | 6日(日) | 7日(月) | 8日(火) | 9日(水) | 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) | 13日(日) | 14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) | 20日(日) | 21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | 26日(土) | 27日(日) | 28日(月) | 29日(火) | 30日(水) |
|---|---|---